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Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2024 году
МБОУ «Плосковская средняя общеобразовательная школа» Третьяковского район Алтайского края
	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные
	Контрольный показатель
	Сроки

	Создание нормативно-правовой базы

	1. 
	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центров)
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Информация на сайте о создании Центра
	Март

	2. 
	Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Приказ, размещение на сайте
	Март

	3. 
	Разработка и утверждение Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Размещение на сайте
	Март

	4. 
	Составление и размещение должностных инструкций специалистов Центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Размещение на сайте
	Март

	5. 
	Разработка и утверждение Положения о Центре
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Положения о Центре, размещение на сайте
	Март

	6. 
	Внесение изменений в образовательные программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»
	Педагоги Центра
	Приказ, размещение на сайте
	Август

	7. 
	Разработка и корректировка образовательных программ Школы, в связи с реализацией Проекта
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Размещение на сайте
	Август

	Работа с кадрами

	8. 
	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Приказ, размещение на сайте
	Март

	9. 
	Организация повышения квалификации педагогов центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Повышение квалификации, соблюдение педагогами графика повышения квалификации
	Апрель- август

	10. 
	Участие в вебинарах
	Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги-предметники
	
	По отдельному графику

	Материально-технические условия Центра

	11. 
	Определение помещений ОО для размещения Центра. Разработка дизайн-проекта Центра
	Администрация ОУ
	Утверждение проекта
	Март

	12. 
	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ
	Администрация ОУ
	Контроль проведения работ совместно с Комитетом по образованию
	Апрель- май

	13. 
	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта кабинетов, выделенных для организации Центра
	Администрация ОУ
	Осуществляется совместно с Комитетом по образованию и Администрацией Третьяковского района
	Май-июнь

	14. 
	Ремонт помещений, закупка мебели, размещение оборудования
	Администрация ОУ
	Контроль проведения работ совместно с Комитетом по образованию
	Июнь- август

	15. 
	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Размещение фотографий
	Август

	Работа с участниками образовательного процесса

	16. 
	Утверждение списка учащихся, занимающихся по программам Центра
	Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги
	Формирование и утверждение списков
	Сентябрь

	17. 
	Начало работы Центра. Торжественное открытие
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Информационное освещение на сайте
	Август

	18. 
	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий
	Администрация ОУ, руководитель Центра
	Размещение на сайте
	Сентябрь

	19. 
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центе образования естественно-научной направленности «Точка роста»
	Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги
	
	Согласно расписанию

	20. 
	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Плосковская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»
	Администрация ОУ, руководитель Центра, педагоги
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	Постоянно



